附件1

全国股转系统账户体系优化项目
预计时间安排表


	序号
	流程节点
	开始时点
	完成时点

	1
	系统开发
	7月13日
	9月30日

	2
	仿真测试
	10月8日
	10月26日

	3
	第一次全网测试
	11月3日
	11月3日

	4
	第二次全网测试
	11月17日
	11月17日

	5
	存量账户比对
	11月24日
	11月24日

	6
	通关测试
	12月1日
	12月1日
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