

工程技术文档

全国中小企业股份转让系统通信系统切换第一次全网测试方案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司 深圳证券通信有限公司

二〇一八年十一月



关于本文档

文档名称	全国中小企业股份转让系统通信系统切换第一次全网测试方案		
说明			
修订历史			
版本号	修改日期	修改说明	
V1.0	2018.10.25	创建本文档	



目 录

1	测试目的和背景	4
2	参测单位	
3	参考技术规范	
4	参测技术系统	
5	全网测试时间安排	
6	全网测试内容	
7	全网测试数据准备	
8	全网测试系统接入方式	
-	8.1	
	B.2	
	B.3 测试相关软件下载	
9	测试要求及注意事项	
10	联系方式	
10	収小 // -/	TT



1 测试目的和背景

为进一步增强全国中小企业股份转让系统(以下简称"全国股转系统")的业务连续性保障能力,深圳证券通信有限公司(以下简称"深证通")拟将股转通信系统由滨海数据中心切换至南方中心,届时股转通信系统将由现行的滨海、福田双中心模式切换为福田、南方双中心运行模式。为了确保股转通信系统的顺利切换,全国股转系统与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")、深证通共同搭建全网测试环境,供所有参测机构进行相关业务功能测试。

股转通信系统滨海中心切换到南方中心后,市场参与人无须变更 线上参数。南方中心的访问接入参数跟现有生产系统的滨海中心相同, 福田中心的访问接入参数保持不变。

本次全网测试完成后,股转通信系统暂不切换。全网测试结束后,深证通将对股转通信系统进行回退,切换回滨海、福田双中心运行模式。

全网测试各参与者请认真阅读本测试方案,在测试过程中按照要求进行充分测试,保证全网测试的有效性。



2 参测单位

- 1. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
- 2. 中国证券登记结算有限责任公司
- 3. 深圳证券通信有限公司
- 4. 中证指数有限公司
- 5. 各主办券商、做市商、信息商、基金公司、托管行

3 参考技术规范

1. 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范(V1.41)》

4 参测技术系统

- 1. 全国中小企业股份转让系统交易支持平台全网测试环境
- 2. 中国证券登记结算有限责任公司新三板登记结算全网测试环境
- 3. 深圳证券通信系统全网测试环境
- 4. 中证指数有限公司指数通全网测试环境
- 5. 各主办券商、做市商、信息商、基金公司、托管行相关测试环境



5 全网测试时间安排

本次全网测试时间为2018年11月10日,全天开放测试环境。

具体时间见下表:

时间	全国股转系统重点测试内容	参测机构重点测试内容
8:30	发送初始行情库、证券信息库等	接收初始行情库、证券信息 库等。
9:00-9:15	集合竞价转让限价申报处理。	查看各种申报处理状态,成 交回报情况以及行情揭示情况。
9:30-11:30	集合竞价转让限价申报处理、 成交回报和行情信息发送。	查看各种申报处理状态,成 交回报情况以及行情揭示情 况。
11:30-12:00	中午休市,不接受申报处理。	模拟中午休市业务。
12:00-13:00	集合竞价转让限价申报处理、 成交回报和行情信息发送。	查看各种申报处理状态,成 交回报情况以及行情揭示情况。
13:00-13:30	协议转让成交确认申报处理。	查看各种申报处理状态,成 交回报情况以及行情揭示情 况。
13:30-15:00		根据中国结算下发的清算交 收数据进行日终准备。
15:00-16:30		主办券商完成当日数据清算 和对账。
16:30-17:30	恢复性测试	查看各种申报处理状态,成 交回报情况以及行情揭示情况。

测试过程中,深证通将不定时进行故障演练,用户连接可能会出现短暂中断。



6 全网测试内容

本次全网测试主要内容为:交易网关、行情网关连接南方中心、 福田中心的通信服务器,模拟各类业务的委托申报、成交回报、行情 接收及清算交收等业务处理过程,验证市场参与各方技术系统的适应 性。

另外,本次测试还将验证股转公司将行情发布频率提高至 6s,行情接收是否正常,更新频率是否提升至 6s。

7 全网测试数据准备

1. 挂牌情况、证券行情信息和证券信息

证券初始行情信息和初始信息以 2018 年 11 月 9 日 (周五) 全国股转系统生产环境收盘行情(NQHQ.DBF)和证券信息(NQXX.DBF)为准。

2. 证券账户、交易单元、托管单元及持仓

证券账户、交易单元、托管单元及持仓的初始信息以 2018 年 11 月 9 日 (周五)全国股转系统和中国结算生产环境日终数据为准。



3. 指数行情发布内容

指数行情初始信息以2018年11月9日(周五)全国股转系统收盘指数为准。

4. 挂牌公司分层信息

所有挂牌公司股票的分层情况以 2018 年 11 月 9 日 (周五)全国 股转系统生产环境闭市时数据为准。

5. 投资者适当性

所有投资者的适当性状态以 2018 年 11 月 9 日 (周五)全国股转系统生产环境日终数据为准。

6. 定向行情发布

所有交易单元定向行情接收的权限以 2018 年 11 月 9 日 (周五) 全国股转系统生产环境日终数据为准。

7. 交易网关、行情网关和结算网关

交易网关、行情网关、结算网关的用户与密码以 2018 年 11 月 9 日(周五)全国股份转让系统、中国结算和深证通生产环境闭市时数据为准。



8 全网测试系统接入方式

8.1 参测单位接入深证通

参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境,如有问题,及时联系深证通负责全网测试的工作人员。测试连接相关参数:

名称	地址和端口
行情(卫星) 组播地址	230.30.132.139 : 4003
行情(地面) 组播地址	230.30.232.139 : 4003
TCP 行情	172.50.101.60:7044 172.60.101.60:7044
双向报盘(数据汇总)	地面线路 172.50.101.30:7043 172.60.101.30:7043
	卫星线路 172.50.102.30:7043

8.2 参测单位接入中国结算

参见中国结算发布的股转通信系统切换第一次全网测试方案。

8.3 测试相关软件下载

本次测试无需升级股转通信程序。



如有需要,可至深证通官网下载最新的全国中小企业股份转让系统通信程序,下载路径为 www.sscc.com 首页-下载专区-全国中小企业股份转让系统-全国中小企业股份转让系统通信程序下载

(http://www.sscc.com/main/xzzq/qgzxqygfzrxt/2014051430221.shtml)。程序详细配置参见用户手册。

9 测试要求及注意事项

- 1. 各参测机构应根据本次测试方案,认真做好技术准备和测试环境准备工作,做好详尽的测试计划,并指定专人负责本次全网测试工作。
- 2. 测试前,各参测机构务必做好生产系统数据备份,严格隔离生产和测试数据。测试完毕后,各参测机构应做好恢复验证工作,确保下一交易日(2018年11月12日,周一)生产系统的正确运行。
- 3. 在测试过程中,请各参测机构详细记载测试现象与结果,检查 其正确性。如发现异常现象,请及时通过电话或 QQ 群与全国股转系 统、深证通沟通联系。
- 4. 测试结束后,各参测机构应在2018年11月10日20:00之前通过电子邮件向全国股转系统提交测试报告(附件1,无需盖章),邮件主题和附件名称均为:单位名称+通信系统切换测试报告,收件邮箱为:techservice@neeq.com.cn。



10 联系方式

通关测试联系单位(人)	联系电话
全国股份转让系统	010-63889721 010-63889800
中国证券登记结算有限责任公司	技术支持: 010-50939991
	结算业务: 010-50939851
深圳证券通信公司	0755-83182222
	337926180(测试 3 群)
测试 QQ 群	620651342(测试 2 群)
	348545494(测试 1 群)

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

深圳证券通信有限公司

二0一八年十一月